

OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTÇÃO FERROVIÁRIA					DATA DE TÉRMINO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 03				CONTRATO: 558/2024				
CONTRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME			VIGÊNCIA :		31/07/2025	Período: 28/01/2025 a 05/03/2025								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA			EXECUÇÃO :		02/04/2025	Data de medição: 05/03/2025				CE-10/2024				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)							
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1	Equipe Dirigente	un	1,00	0,63	0,30	0,93	0,07	20.536,19	23.352,98	14.712,36	7.005,88	21.718,24	1.634,00	93,00
2	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,63	0,30	0,93	0,07	2.142,97	20.536,19	12.937,79	6.160,85	19.098,64	1.437,00	93,00
3	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,63	0,30	0,93	0,07	673,82	2.142,97	1.350,07	642,89	1.992,96	150,00	93,00
0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	6,00	-	6,00	-	350,18	53.911,61	51.873,07	202,14	626,64	47,00	93,00
2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	-	-	-	-	506,24	2.101,08	2.101,08	-	51.873,07	2.038,00	96,22
3	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,00	-	-	-	-	1.532,29	506,24	-	-	-	506,00	-
4	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	10,00	-	10,00	-	1.532,29	1.532,29	-	-	-	1.532,00	-
5	Tapume em chapa compensada esp = 14mm (1 uso)	m2	530,86	530,86	-	530,86	-	224,41	2.244,10	2.244,10	-	2.244,10	-	100,00
0	PAVIMENTAÇÃO													
1	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.574,56	1.574,56	-	1.574,56	-	0,60	110.960,25	54.056,17	24.996,63	79.052,70	31.905,00	71,24
2	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, af. 03/2024	m2	1.574,56	1.574,56	-	1.574,56	-	4,05	944,74	944,73	-	944,73	-	100,00
3	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	819,79	493,33	326,46	819,79	-	6,60	6.376,97	6.376,96	-	6.376,96	-	100,00
4	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	60,17	60,17	-	60,17	-	53,43	5.410,61	3.255,97	2.154,63	5.410,60	-	100,00
5	Lona plástica preta	m2	770,01	142,46	627,55	770,01	-	5,23	3.214,88	3.214,88	-	3.214,88	-	100,00
6	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment. BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm,regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	82,29	82,29	-	82,29	-	110,39	4.027,15	745,06	3.282,08	4.027,14	-	100,00
7	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, af. 10/2022	m2	709,84	219,52	105,00	324,52	385,32	69,10	9.083,99	9.083,99	-	9.083,99	-	100,00
8	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	49,61	-	15,75	15,75	33,86	144,86	49.049,94	15.168,83	7.255,50	22.424,33	26.625,00	45,72
9	Melo-flo pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	612,61	369,81	242,80	612,61	-	41,28	7.186,50	-	2.281,54	2.281,54	4.904,00	31,76
10	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	-	-	-	1,00	376,93	25.288,54	15.265,75	10.022,78	25.288,53	-	100,00
11									376,93	-	-	-	376,00	-

BERGS HIDRAULICO
JAILSON PEREIRA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA : SE-2716844194

A: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO ROVIÁRIA							DATA DE TÉRMINO: 02/04/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03		CONTRATO: 568/2024		
TRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME							VIGÊNCIA : 31/07/2025		Período: 28/01/2025 a 05/03/2025			CE-10/2024	
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA							EXECUÇÃO : 02/04/2025		Data de medição: 05/03/2025				
n	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
ESCADAS E CONTENÇÃO													100,00
MURO DE CONTENÇÃO													100,00
	Muro em alvenaria bloco cerâmico, esp = 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	148,71	62,26	86,45	148,71	-	198,15	29.466,89	12.336,81	17.130,06	29.466,87	-
ESCADAS													100,00
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	41,09	36,60	4,49	41,09	-	194,46	7.990,36	7.117,23	873,12	7.990,35	-
	Aterro de calção de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	15,70	13,50	2,20	15,70	-	172,00	2.700,40	2.322,00	378,40	2.700,40	-
	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	53,01	47,00	6,01	53,01	-	6,27	332,37	294,69	37,68	332,37	-
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	53,01	47,00	6,01	53,01	-	36,18	1.917,90	1.700,46	217,44	1.917,90	-
PALCO													100,00
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	17,32	17,32	-	17,32	-	101,43	1.756,77	1.756,76	-	1.756,76	-
	Aterro de calção de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	31,22	31,22	-	31,22	-	172,00	5.369,84	5.369,84	-	5.369,84	-
	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	17,32	17,32	-	17,32	-	6,27	108,60	108,59	-	108,59	-
	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	17,32	17,32	-	17,32	-	36,18	626,64	626,63	-	626,63	-
BANCOS													100,00
	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	9,00	9,00	-	9,00	-	186,53	1.678,77	1.678,77	-	1.678,77	-
	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	7,35	7,35	-	7,35	-	194,46	1.429,28	1.429,28	-	1.429,28	-
	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,58	0,40	1,18	1,58	-	2.248,19	3.552,14	899,27	2.652,86	3.552,13	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													100,00
	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 40mm, d=1 1/2"	un	2,00	2,00	-	2,00	-	3,58	28.761,14	6.498,53	14.782,60	21.281,13	7.478,00
	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 20mm, d=3/4"	un	1,00	1,00	-	1,00	-	0,98	7,16	7,16	-	7,16	-
	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletróduto - Rev 01	un	3,00	3,00	-	3,00	-	12,75	38,25	38,25	-	38,25	-
	Curva 90 graus para eletróduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, af. 12/2021	un	3,00	3,00	-	3,00	-	18,42	55,26	55,26	-	55,26	-
	Curva 90 graus para eletróduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 03/2023	un	1,00	1,00	-	1,00	-	14,77	14,77	14,77	-	14,77	-


BERGS HIDRAULICO
 JAILSON PEREIRA RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - SE 2716844194

A: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO ROVIÁRIA			 		DATA DE TÉRMINO:	02/04/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: 558/2024				
TRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME					VIGÊNCIA :	31/07/2025	Período: 28/01/2025 a 05/03/2025			CE-10/2024				
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA					EXECUÇÃO :	02/04/2025	Data de medição: 05/03/2025							
n	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Saldo a medir	Valores (R\$)				% Medido		
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir
	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	2,00	-	2,00	6,94	13,88	13,88	-	13,88	-	100,00	
	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	26,00	26,00	-	26,00	2,91	75,66	75,66	-	75,66	-	100,00	
	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	5,00	5,00	-	5,00	5,57	27,85	27,85	-	27,85	-	100,00	
	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00	5,00	-	5,00	4,22	21,10	21,10	-	21,10	-	100,00	
	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	1,00	-	1,00	1,85	1,85	1,85	-	1,85	-	100,00	
	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fomecimento	Un	10,00	-	10,00	-	9,88	98,80	-	98,80	-	98,80	-	100,00
	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	30,00	-	30,00	-	15,81	474,30	-	474,30	-	474,30	-	100,00
	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C	m	751,00	-	751,00	-	2,66	1.997,66	-	1.997,66	-	1.997,66	-	100,00
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive lâmpa	un	16,00	-	-	-	16,00	4.092,48	-	-	-	4.092,00	-	-
	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	3,00	-	-	3,00	-	116,85	-	116,85	-	116,85	-	100,00
	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	6,00	-	-	6,00	-	423,36	-	423,36	-	423,36	-	100,00
	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	-	-	1,00	-	72,89	-	72,89	-	72,89	-	100,00
	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	m	1,00	-	-	1,00	-	282,04	-	282,04	-	282,04	-	100,00
	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	un	1,00	-	-	1,00	-	35,34	-	35,34	-	35,34	-	100,00
	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00	-	-	1,00	-	6,96	-	6,96	-	6,96	-	100,00
	Contator tripolar, corrente de "38" a, tensão nominal de "500" v, categoria ac-2 e ac-3	un	1,00	-	-	1,00	-	270,56	-	270,56	-	270,56	-	100,00
	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	87,30	87,30	-	87,30	14,55	1.270,21	1.270,21	-	1.270,21	-	100,00	
	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	8,80	8,80	-	8,80	20,46	180,05	180,04	-	180,04	-	99,99	
	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	19,60	19,60	-	19,60	18,14	355,54	355,54	-	355,54	-	100,00	
	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,00	3,00	-	3,00	11,54	34,62	34,62	-	34,62	-	100,00	
	Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	un	16,00	-	-	16,00	-	4.391,84	-	4.391,84	-	4.391,84	-	100,00
	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	un	11,00	-	-	11,00	-	1.865,82	-	1.865,82	-	1.865,82	-	100,00
	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	un	4,00	-	-	-	-	2.831,60	-	-	-	2.831,00	-	-
	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Código SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar	un	4,00	-	-	-	-	555,92	-	-	-	555,00	-	-
	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	11,00	9,00	2,00	11,00	-	4.629,35	3.767,65	841,70	4.629,35	-	100,00	
	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	un	11,00	9,00	2,00	11,00	-	750,09	613,71	136,38	750,09	-	100,00	
	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para fixacao de caixa medicão, inclui parafusos e porcas	un	4,00	-	-	4,00	-	99,84	-	99,84	-	99,84	-	100,00
	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, af. 12/2020	un	1,00	-	-	1,00	-	40,30	-	40,30	-	40,30	-	100,00
	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	-	-	6,00	-	712,38	-	712,38	-	712,38	-	100,00
	Fornecimento de isolador rodiana de porcelana	un	1,00	-	-	1,00	-	2,01	-	2,01	-	2,01	-	100,00
	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	-	-	1,00	-	1.056,75	-	1.056,75	-	1.056,75	-	100,00
	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	-	-	1,00	-	883,41	-	883,41	-	883,41	-	100,00
	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-	-	1,00	-	541,38	-	541,38	-	541,38	-	100,00
	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em norit. Rev 03	un	1,00	-	-	1,00	-	432,03	-	432,03	-	432,03	-	100,00

BERGS HIDRAULICO

JAILSON PEREIRA RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - SE 2716844194

OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA			 		DATA DE TÉRMINO: 02/04/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 03			CONTRATO: 558/2024					
CONTRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME			VIGÊNCIA :		31/07/2025	Período: 28/01/2025 a 05/03/2025								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA			EXECUÇÃO :		02/04/2025	Data de medição: 05/03/2025			CE-10/2024					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades					Valores (R\$)							
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
0	PLAYGROUND													
1	Lona plástica preta	m2	65,18	-	65,18	65,18	-	5,23	17.062,56	-	3.235,53	3.235,53	13.824,00	18,96
2	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	65,18	-	65,18	65,18	-	44,41	340,89	-	340,89	340,89	-	100,00
3	Grama sintética fibrilada de 13mm com tela de 100% em polipropeno, base de resina sintética estireno/butadieno, 59000 pontos/m², peso=1200kg/m², 052kg/m² de polietileno, inclusive aplicação	m2	65,18	-	-	-	65,18	82,29	5.363,66	-	2.894,64	2.894,64	-	100,00
4	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	-	-	-	1,00	1.935,48	1.935,48	-	-	-	5.363,00	-
5	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	-	-	-	1,00	1.639,84	1.639,84	-	-	-	1.935,00	-
6	Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00	-	-	-	1,00	2.591,35	2.591,35	-	-	-	1.639,00	-
7	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	-	-	-	1,00	2.591,35	2.591,35	-	-	-	2.591,00	-
ACADEMIA														
8	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	-	-	-	1,00	2.296,70	2.296,70	-	-	-	2.296,00	-
9	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1,00	-	-	-	1,00	3.198,35	17.479,55	-	-	-	17.477,00	-
10	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv, ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00	-	-	-	1,00	2.476,25	3.198,35	-	-	-	3.198,00	-
11	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv, ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	1,00	-	-	-	1,00	797,22	2.476,25	-	-	-	2.476,00	-
12	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	-	-	-	1,00	1.747,59	797,22	-	-	-	797,00	-
13	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	-	-	-	1,00	3.953,31	1.747,59	-	-	-	1.747,00	-
14	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00	-	-	-	1,00	2.636,51	3.953,31	-	-	-	3.953,00	-
15	PAISAGISMO	un	1,00	-	-	-	1,00	2.670,32	2.636,51	-	-	-	2.636,00	-
16	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	555,07	270,00	120,00	390,00	165,07	25,04	26.025,05	12.942,45	4.473,41	17.415,86	8.608,00	66,92
17	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	10,00	1,00	11,00	-	508,11	13.898,95	6.760,80	3.004,80	9.765,60	4.133,00	70,26
18	Planta - Ixora amarela (Ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	65,00	55,00	-	55,00	10,00	20,01	5.589,21	5.081,10	508,11	5.589,21	-	100,00
19	Planta - Almandra amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	200,00	-	50,00	50,00	150,00	19,21	1.300,65	1.100,55	-	1.100,55	200,00	84,62
20	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	32,00	-	-	-	32,00	43,57	3.842,00	-	960,50	960,50	2.881,00	25,00
21									1.394,24	-	-	-	1.394,00	-

BERGS HIDRAULICO
JAILSON PEREIRA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SE 2716844194

A: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO ROVIÁRIA			 		DATA DE TÉRMINO: 02/04/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03		CONTRATO: 568/2024					
TRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME			VIGÊNCIA :		31/07/2025		Período: 28/01/2025 a 05/03/2025		CE-10/2024					
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA			EXECUÇÃO :		02/04/2025		Data de medição: 05/03/2025							
n	Discriminação dos Serviços	Quantidades				Valores (R\$)								
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
DIVERSOS														
	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	27,70	-	27,70	27,70	-	249,95	6.923,61	-	6.923,61	6.923,61	-	100,00
	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bi 0527,120um molhada, marca RENNEN, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	m2	83,10	-	-	-	83,10	34,88	2.898,53	-	-	-	2.898,00	-
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	83,10	-	-	-	83,10	18,62	1.547,32	-	-	-	1.547,00	-
	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	7,00	6,00	1,00	7,00	-	310,28	2.171,96	1.861,68	310,28	2.171,96	-	100,00
	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	-	-	-	1,00	1.856,37	1.856,37	-	-	-	1.856,00	-
	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580	m	4,80	4,80	-	-	4,80	66,19	317,71	317,71	-	317,71	-	100,00
	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diame= 1,1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono, Rev 02	m	52,00	-	52,00	52,00	-	170,49	8.865,48	-	8.865,48	8.865,48	-	100,00
	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m2	318,00	318,00	-	-	318,00	277,80	88.340,40	88.340,40	-	88.340,40	-	100,00
	Limpeza geral	m2	1.574,56	-	-	-	1.574,56	2,22	3.495,52	-	-	-	3.495,00	-
VALORES FINANCEIROS														
PORCENTAGENS														
CONTRATANTE			CONTRATADO			RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO			ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA			JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME BERG'S HIDRAULICO			JAILSON PEREIRA RODRIGUES BERG'S HIDRAULICO			JAILSON PEREIRA RODRIGUES BERG'S HIDRAULICO			ELTON CAIO FAGUNDES FONTANA BERG'S HIDRAULICO		
						BERG'S HIDRAULICO JAILSON PEREIRA RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL CREA - SE 2716844194								

OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	LOTE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA	BOLETIM DE MEDIÇÃO		03
CONTRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA ME			

SERVIÇO:	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
	1.1	Equipe Dirigente				
SERVIÇOS				QUANT.	UNIDADE	TOTAL
				0,300	und	0,30
TOTAL DO PERIODO					und	0.30

	1.2	Manutenção do Canteiro				
SERVIÇOS				QUANT.	UNIDADE	TOTAL
				0,300	und	0,30
TOTAL DO PERIODO		und				0.30

	1.3	Equipamentos de Apoio à Produção				
SERVIÇOS				QUANT.	UNIDADE	TOTAL
				0,300	und	0,30
TOTAL DO PERIODO						und 0,30

SERVIÇO:	3.0	PAVIMENTAÇÃO				
	3.3	Regularização manual e compactação com placa vibratória				
SERVIÇOS				AREA.(m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
				326,460	m²	326,46
TOTAL DO PERIODO					m²	326,46

	3.5	Lona plástica preta				
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	AREA(m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
Palco				627,55	m²	627,55
TOTAL DO PERIODO					m²	627,55

	3.7	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022				
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	AREA.(m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
Palco		52,50	2,00	105,000	m²	105,00
TOTAL DO PERIODO					m²	105,00

	3.8	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base				
SERVIÇOS		COMP.(m)	LARG.(m)	AREA.(m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
Palco		52,50	0,30	15,750	m²	15,75
TOTAL DO PERIODO					m²	15,75

	3.9	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3			
SERVIÇOS			COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (m)
			242,800	m	242,80
TOTAL DO PERIODO				m	242,80

BERG'S HIDRAULICO
 JAILSON PEREIRA RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - SE 2716844194

SERVIÇO:	4.0	ESCADAS E CONTENÇÃO				
	4.1	MURO DE CONTENÇÃO				
	4.1.1	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco				
SERVIÇOS		COMP.(m)	ALTURA(m)	AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		96,06	0,90	86,45	m²	86,45
TOTAL DO PERIODO					m²	86,45

	4.2	ESCADAS				
	4.2.1	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1				
SERVIÇOS		COMP.(m)	ALTURA(m)	AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		7,48	0,60	4,49	m²	4,49
TOTAL DO PERIODO					m²	4,49

4.2.2	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água					
SERVIÇOS	COMP.(m)	LARGURA(m)	PROF.(m)	VOLUME (m³)	UNIDADE	TOTAL (m³)
	2,10	2,62	0,40	2,20	m³	2,20
TOTAL DO PERIODO					m³	2,20

	4.2.3	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015				
SERVIÇOS		COMP.(m)	ALTURA(m)	AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		4,00	1,50	6,00	m²	6,01
TOTAL DO PERIODO					m²	6,01

	4.2.4	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm				
SERVIÇOS		COMP.(m)	ALTURA(m)	AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		4,00	1,50	6,00	m²	6,01
TOTAL DO PERIODO					m²	6.01

	6.0	BANCOS				
	6.3	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)				
SERVIÇOS			AREA (m²)	ALTURA(m)	UNIDADE	TOTAL (m³)
			11,80	0,10	m³	1,18
TOTAL DO PERIODO					m³	1,18

	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	7.11	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
				10,00	und	10,00
TOTAL DO PERIODO					und	10,00

	7.12	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (m)
				30,00	m	30,00
TOTAL DO PERIODO					m	30,00

	7.13	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90° C				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (m)
				751,00	m	751,00
TOTAL DO PERIODO					m	751,00

	7.15	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
				3,00	und	3,00
TOTAL DO PERIODO					und	3,00

	7.16	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
				6,00	und	6,00
TOTAL DO PERIODO					und	6,00

	7.17	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
				1,00	und	1,00
TOTAL DO PERIODO					und	1,00

	7.18	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar				
SERVIÇOS				QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
				1,00	und	1,00
TOTAL DO PERIODO					und	1,00

7.19	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020				
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.20	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.21	Contator tripolar, corrente de *38* a, tensão nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.26	Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação. af_08/2020			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (und)
			16,00	und	16,00
7.27	Luminária de led para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e instalação. af_08/2020			und	16,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (und)
			11,00	und	11,00
7.30	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m			und	11,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (und)
			2,00	und	2,00
7.31	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar			und	2,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (und)
			2,00	und	2,00
7.32	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicaao, inclui parafusos e porcas			und	2,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			4,00	und	4,00
7.33	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020			und	4,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.34	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			6,00	und	6,00
7.35	Fornecimento de isolador roldana de porcelana			und	6,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.36	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.37	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
7.38	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores			und	1,00
SERVIÇOS					
TOTAL DO PERIODO			QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
			1,00	und	1,00
				und	1,00

7.39	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03			
SERVIÇOS		QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
		1,00	und	1,00
TOTAL DO PERIODO			und	1,00

8	PLAYGROUND			
8.1	Lona plástica preta			
SERVIÇOS		AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		65,18	m²	65,18
TOTAL DO PERIODO			m²	65,18

8.2	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem			
SERVIÇOS		AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		65,18	m²	65,18
TOTAL DO PERIODO			m²	65,18

10	PAISAGISMO			
10.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio			
SERVIÇOS		AREA (m²)	UNIDADE	TOTAL (m²)
		120,00	m²	120,00
TOTAL DO PERIODO			m²	120,00

10.2	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio			
SERVIÇOS		QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
		1,00	und	1,00
TOTAL DO PERIODO			und	1,00

10.4	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio			
SERVIÇOS		QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
		50,00	und	50,00
TOTAL DO PERIODO			und	50,00

11	DIVERSOS			
11.1	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2")			
SERVIÇOS		COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (m)
		27,70	m	27,70
TOTAL DO PERIODO			m	27,70

11.4	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar			
SERVIÇOS		QUANT.(und)	UNIDADE	TOTAL (und)
		1,00	und	1,00
TOTAL DO PERIODO			und	1,00

11.7	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2",			
SERVIÇOS		COMP.(m)	UNIDADE	TOTAL (m)
		52,00	m	52,00
TOTAL DO PERIODO			m	52,00

BERGS HIDRAULICO
JAILSON PEREIRA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SE 2716844194



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data

19/03/2025

F-1/2

quarta-feira

OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

CONTRATO Nº 558/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

CONTRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA - ME


Urbanização e Pavimentação




Urbanização e Pavimentação



Urbanização, Elétrica e Pavimentação



Corrimão Escada e Reboco



Corrimão Escada e Reboco



Corrimão Escada e Reboco



Urbanização e Pavimentação



Pavimentação e Elétrica






Pavimentação e Elétrica



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

FISCAL RESPONSÁVEL

BERGS HIDRAULICO
JAILSON PEREIRA RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SE 2716844194

 	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		Data	19/03/2025	F-2/2
	OBRA: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		quarta-feira		
			CONTRATO Nº 558/2024		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA					
CONTRATADA: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA - ME					
Bancos e Pavimentação		Corrimão e Escada		Padrão de energia	
					
Urbanização, Elétrica e Pavimentação		Pavimentação, Bancos e Elétrica		Corrimão, escada e urbanização	
					
Grama		Grama e piso de concreto		Corrimão	
					
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL  ALISON PEREIRA RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL CREA - SE 2716844194			FISCAL RESPONSÁVEL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2025000

00000020

Código Verificação
LY5I-87HI



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

18/03/2025 18:27:38

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

03/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Itabaianinha

Município de Prestação do Serviço

Itabaianinha - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA

Nome Fantasia

BERG'S HIDRAULICO

CPF/CNPJ

11.975.294/0001-93

Inscrição Municipal

833499

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

BERGSHIDRAULICO@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9943-6615

Endereço

AVENIDA CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA, 180, ANEXO A, Soledade - CEP: 49089-005 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

CPF/CNPJ

13.098.181/0001-82

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3544-1291

E-mail

tributos@itabaianinha.se.gov.br

Endereço

PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, 27, andar - Centro - CEP: 49290-000 - Itabaianinha - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 558/2024 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA.

INSS= 91.882,88*0,5*11%= 5.053,56

MÃO DE OBRA 50%

MATERIAL: 50%

BANCO: BRADESCO

AG. 2628

CC.80558-0

PIX. 11.975.294/0001-93

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

597,24

COFINS (R\$)

2.756,49

INSS (R\$)

5.053,56

IR (R\$)

1.102,59

CSLL (R\$)

992,34

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

91.882,88

Deduções (R\$)

36.753,15

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

55.129,73

Alíquota (%)

5,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

2.756,49

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

78.624,17

Valor Total da Nota (R\$)

91.882,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 12.358,25 Federal e R\$ 4.594,14 Municipal. Fonte: IBPT [63390F]

Visualizado em: 18/03/2025 18:27:38

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.