	BOLETIM DE MEDIÇÃO									MEDIÇÃO Nº:			2º BOLETIM DE MEDIÇÃO			
	CONTRATADA:	DATA DO CONTRATO: 28/12/2022								DATA:			MAIO			
	HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 225 SALGADO FILHO, ARACAJU-SE, CNPJ : 39.598.322/0001-10	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 10/01/2023								PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023						
		Nº DO CONTRATO 810/2022														
ITEM ORÇAMENTO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO INICIAL				QUANTITATIVOS EXECUTADOS				VALORES (R$)				PERCENTUAIS (%)	
		UND.	QTDE	UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE	ACUMULADO ATUAL	SALDO RESTANTE
01	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA – ITENS REMANESCENTES	VALOR TOTAL:			100	R$ 225.391,30									
		MEDIDO PERIODO:			16,82%	R$ 37.907,94									
01.001 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO															
01.001.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 9.056,90					R$ 4.528,45	R$ 4.528,45	R$ 9.056,90	R$ 0,00		
01.001.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	R$ 8.097,55	R$ 8.097,55	0,50	0,50	1,00	0,00	R$ 4.048,78	R$ 4.048,78	R$ 8.097,55	R$ 0,00	100%	0%
01.001.001.002	Manutenção de canteiro	un	1,00	R$ 959,35	R$ 959,35	0,50	0,50	1,00	0,00	R$ 479,68	R$ 479,68	R$ 959,35	R$ 0,00	100%	0%
01.001.002 RUA FRANCISCO LIMA SANTOS										R$ 134.583,13	R$ 13.576,49	R$ 148.159,62	R$ 0,00		
01.001.002.001 PAVIMENTAÇÃO					R$ 134.583,13					R$ 134.583,13	R$ 0,00	R$ 134.583,13	R$ 0,00		
01.01.002.001.	Pavimentação em paralelepipedo granitico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.270,97	R$ 94,04	R$ 119.522,02	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00	R$ 119.522,02	R$ 0,00	R$ 119.522,02	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.001.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	423,66	R$ 35,55	R$ 15.061,11	423,66	0,00	423,66	0,00	R$ 15.061,11	R$ 0,00	R$ 15.061,11	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002 PASSEIO					R$ 12.047,37					R$ 0,00	R$ 12.047,37	R$ 12.047,37	R$ 0,00		
01.001.002.002.	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	m3	10,11	R$ 128,30	R$ 1.297,11	0,00	10,11	10,11	0,00	R$ 0,00	R$ 1.297,11	R$ 1.297,11	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.002.	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	15,16	R$ 709,12	R$ 10.750,26	0,00	15,16	15,16	0,00	R$ 0,00	R$ 10.750,26	R$ 10.750,26	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003 SINALIZAÇÃO					R$ 1.529,12					R$ 0,00	R$ 1.529,12	R$ 1.529,12	R$ 0,00		
01.01.002.003.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	R$ 118,43	R$ 236,86	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 236,86	R$ 236,86	R$ 0,00	100%	0%
01.01.002.003.	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	R$ 646,13	R$ 1.292,26	0,00	2,00	2,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1.292,26	R$ 1.292,26	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003 RUA JOSE FELIX DA SILVA										R$ 48.371,78	R$ 13.935,78	R$ 62.307,56	R$ 0,00		
01.01.003.001 PAVIMENTAÇÃO					R$ 48.371,78					R$ 48.371,78	R$ 0,00	R$ 48.371,78	R$ 0,00		
01.01.003.001.	Pavimentação em paralelepipedo granitico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	445,21	R$ 94,04	R$ 41.867,55	445,21	0,00	445,21	0,00	R$ 41.867,55	R$ 0,00	R$ 41.867,55	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.001.	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	182,96	R$ 35,55	R$ 6.504,23	182,96	0,00	182,96	0,00	R$ 6.504,23	R$ 0,00	R$ 6.504,23	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.002 PASSEIO					R$ 11.642,10					R$ 0,00	R$ 11.642,10	R$ 11.642,10	R$ 0,00		
01.01.003.002.	Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial)	m3	9,77	R$ 128,30	R$ 1.253,49	0,00	9,77	9,77	0,00	R$ 0,00	R$ 1.253,49	R$ 1.253,49	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.002.	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af 07/2016	m3	14,65	R$ 709,12	R$ 10.388,61	0,00	14,65	14,65	0,00	R$ 0,00	R$ 10.388,61	R$ 10.388,61	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.003 SINALIZAÇÃO					R$ 2.293,68					R$ 0,00	R$ 2.293,68	R$ 2.293,68	R$ 0,00		
01.01.003.003.	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	3,00	R$ 118,43	R$ 355,29	0,00	3,00	3,00	0,00	R$ 0,00	R$ 355,29	R$ 355,29	R$ 0,00	100%	0%
01.01.003.003.	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00	R$ 646,13	R$ 1.938,39	0,00	3,00	3,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1.938,39	R$ 1.938,39	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004 DIVERSOS					R$ 5.867,22					R$ 0,00	R$ 5.867,22	R$ 5.867,22	R$ 0,00		
01.01.004.001	Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base.	m2	12,24	R$ 126,54	R$ 1.548,85	0,00	12,24	12,24	0,00	R$ 0,00	R$ 1.548,85	R$ 1.548,85	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.002	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta a base de resina acrílica	m2	30,60	R$ 23,20	R$ 709,92	0,00	30,60	30,60	0,00	R$ 0,00	R$ 709,92	R$ 709,92	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.003	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R$ 2.228,35	R$ 2.228,35	0,00	1,00	1,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2.228,35	R$ 2.228,35	R$ 0,00	100%	0%
01.01.004.004	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	2.379,48	R$ 0,58	R$ 1.380,10	0,00	2.379,48	2.379,48	0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,10	R$ 1.380,10	R$ 0,00	100%	0%
											R$ 37.907,94	R$ 225.391,30	R$ 0,00		
					R$ 225.391,30						16,82%	100,00%	0,00%		

Daniela Maria de Melo Cardoso
Engª Civil
CREA-SE 2713037476

Vinicius Mascarenhas Gomes Penido
Eng. Civil
CREA - SE 2714353231