



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Atualizado em 11/07/2024

OBJETO – CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,27
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES	3,14
3 - MURO	10,19
4 - VELATÓRIO	1,17
5 - ELEVAÇÃO	1,07
6 - VELÁRIO	0,09
7 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	0,48
8 - COBERTURA	2,04
9 – PAVIMENTAÇÃO	2,77
10 - GRADIL	11,22
11 - PERGOLADO	0
12 – GAVETAS	21,19
13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,64
14 – PAISAGISMO	0
15 - DIVERSOS	0
	66,05