



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA - SE

Itabaianinha-SE
29-08-2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este relatório é referente ao contrato de nº 120/ 2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa J Lima Construções, referente a Construção do Novo Cemitério do município de Itabaianinha/SE.

O relatório foi elaborado baseado nas fiscalizações realizadas pela engenheira fiscal do contrato, Daniela M. Cardoso, durante o período de 05/07/2024 a 09/08/2024.

Durante o período fiscalizado a empresa executou todo o passeio em concreto simples da área interna entre as carneiras e gavetas, e plantou parte da grama dos canteiros internos.

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este relatório é referente ao contrato de nº 120/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa J Lima Construções, referente Construção do Novo Cemitério do município de Itabaianinha/SE.

O relatório foi elaborado baseado nas fiscalizações realizadas pela engenheira fiscal do contrato, Daniela M. Cardoso, durante o período de 02/07/2024 a 09/08/2024.

Durante o período fiscalizado a empresa executou todo o passeio em concreto simples da área interna entre as carneiras e gavetas, e plantou parte da grama dos canteiros internos.

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.


<p>PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES</p> 	<p>PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES</p> 
<p>PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES</p> 	<p>PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES</p> 
<p>PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES</p>	<p>PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS




7 de ago. de 2024, 15:51:01
-11.267092 -37.768579
SE385
Itabaianinha SE
49290-000
Brasil



7 de ago. de 2024, 15:55:49
-11.267092 -37.768579
SE385
Itabaianinha SE
49290-000
Brasil

PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES

PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES



7 de ago. de 2024, 15:52:21
-11.267092 -37.768579
SE385
Itabaianinha SE
49290-000
Brasil



7 de ago. de 2024, 15:55:47
-11.267092 -37.768579
SE385
Itabaianinha SE
49290-000
Brasil

PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES

PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES



7 de ago. de 2024, 15:51:01
-11.267092 -37.768579
SE385
Itabaianinha SE
49290-000
Brasil



O tempo de recepção da linha eletrônica:
Local: 20 de ago. de 2024, 11:03:00 AM
S: 11° 18' 1.3037" W: 071° 40' 6.031"





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES



PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES




PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES



PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES



PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES




PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	ÁREA DE GRAMA NO CANTEIRO
	


Daniela Maria de Melo Cardoso
Engenheira Civil
CREA 2713037476