

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA Nº 386/2024

Referente ao BM 04-05 - Aditivo

Itabaianinha/SE, 28 de Fevereiro de 2025.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS DA ZONA RURAL

EMPRESA: CONSTRUTORA PARQUE SANTO ANTONIO LTDA

CNPJ: 01.791.633/0001-28

CONTRATO: 484/2024

RESP. TÉCNICO: LYNDON JOHNSON VASCONCELOS SILVA

CREA: 2700636163SE

ART DE EXECUÇÃO: SE20240388361

RESP. FISCALIZAÇÃO: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS

CREA: 2700511573SE

**DESCRIÇÃO DOS ATOS E/OU FATOS DE
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA**

Esta ficha é referente ao contrato de nº 386/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa CONSTRUTORA PARQUE SANTO ANTONIO, referente a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS DA ZONA RURAL.

A ficha foi elaborada baseada nas fiscalizações realizadas pelo engenheiro fiscal do contrato, Anderson José dos Santos, durante o período de 02/11/2024 a 27/12/2024.

Serviços Realizados:

- Pavimentação Povoado Sapé – Rua de Ligação com o Arruda.
- Pavimentação Povoado Arruda- Rua A.
- Pavimentação Largo da Rua A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

**NAS FOTOS ABAIXO É POSSÍVEL OBSERVAR A EVOLUÇÃO
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE AO CONTRATO CITADO**

Pavimentação – Povoado Sapé



Pavimentação – Povoado Sapé




Pavimentação – Povoado Sapé






PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Pavimentação – Povoado Arruda-Rua A	Pavimentação – Povoado Arruda- Rua A
	
Pavimentação – Povoado Arruda-Rua A	Pavimentação-Povoado Arruda- Rua A
	
Pavimentação Povoado Dispensa-Rua Beco de Poxoxó	Pavimentação Povoado Dispensa-Rua Beco de Poxoxó



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS



Pavimentação Povoado Dispensa – Rua Beco de Poxoxó


Pavimentação Povoado Dispensa Beco de Poxoxó



Este ato de acompanhamento da execução de obras públicas não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS


Anderson José dos Santos
Fiscal da Obra
CREA 270051157-3 SE