



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARECER TÉCNICO Nº 01 – SMOTSP/DEP.OBRAS/2025

DO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A(O): COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ASS.: Análise da solicitação do aditivo de prazo do contrato 380/2024.

I – DAS INFORMAÇÕES

1. CONTRATADA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.
2. OBJETO: Execução das obras de pavimentação asfáltica nas vias: Rua Marieta Alves da Silveira, Rua Francisco D'Ávila Melo, Rua Laurentino Frutuoso do Nascimento (Saco do Capim), Rua Cruz do Alto, Travessa Clodoaldo de Alencar, e Ruas 1, 2, 3, 4 e 5 do Bairro Conveniência, município de Itabaianinha/SE.
3. ASSUNTO: Análise da Solicitação do Segundo Aditivo de prazo;
4. INTERESSADO: Comissão de Licitação.

II – DA ANÁLISE

Atualmente, o prazo do primeiro aditivo está previsto para se encerrar em 17 de janeiro de 2025. No entanto, é necessária a prorrogação desse prazo para permitir a conclusão integral da obra e o devido encerramento do contrato. A obra encontra-se com aproximadamente 69,79% dos serviços executados. Restam ainda toda a parte de sinalização e a execução das Ruas 01, 02, 03, 04 e 05 para finalizar. Desta forma, considerando o impedimento do andamento da obra devido as chuvas que ocorreram na região, o tempo restante não é suficiente para concluir o objeto contratual e realizar todas as tramitações necessárias para prestação de contas. Assim, torna-se indispensável a extensão do prazo.

Solicitamos, portanto, a concessão de um prazo adicional de 60 dias para a execução completa dos serviços, garantindo que todos os itens sejam executados em sua totalidade até a entrega definitiva da obra, com a qualidade e funcionalidade previstas.

III – DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto acima, faço-me favorável ao segundo aditivo de prazo, tendo em vista a necessidade da execução dos serviços citados, conforme explicado anteriormente para que seja possível realizar a finalização da obra.


Kelle da Fonseca Santos
Secretária de Obras, Transportes
e Serviços Públicos
Decreto nº 03/2025

Itabaianinha/SE, 16/ 01/ 2025.

Kelle da Fonseca Santos
Secretária municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos

