

HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						VALORES (R\$)				PAGAMENTOS (%)	
		CONSTA NO CONTRATO		QUANTIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS		VALOR TOTAL (R\$)		VALOR ACUMULADO ATUAL		VALOR ACUMULADO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO RESTANTE	
		UNID.	QTD.	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	NO PERÍODO	SALDO RESTANTE	NO PERÍODO	SALDO RESTANTE	NO PERÍODO	SALDO RESTANTE	NO PERÍODO	SALDO RESTANTE
01	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO - SMTT				R\$ 31.265,00					R\$ 0,00	R\$ 31.265,00	R\$ 0,00	
01.01	Serviço de mão de obra para execução de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colção de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 em diversas vias da área urbana da cidade de Itabianinha/SE, com material fornecido pela gestão municipal.	m²	1850,00	R\$ 16,90	R\$ 31.265,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.265,00	R\$ 0,00	0%

Karina del Jesus Santos
Eng.º Civil
CREA-SE 2717329242

Vinicius Nascimento Gomes Font
Eng. Civil
CREA - SE 2714353231

FEVEREIRO/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT**

RELATÓRIO

**ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS
URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE**

EMPRESA: H FONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 39.598.322/0001-10

CONTRATO Nº: 09/2024

**UNIDADE/ E/OU SECRETARIA: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT**

RELATÓRIO Nº: 01/2024 DATA: 29/02/2024


Karina de Jesus Santos
Engenheira Civil
CREA 2717329242
Karina Santos
Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

Este relatório é referente ao Contrato nº 09/2024, decorrente do Processo de Dispensa de Licitação nº 016/2023, firmado entre a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT e a empresa H Fontes Engenharia e Construtora LTDA, cujo objeto refere-se a contratação de serviços de mão de obra para execução de pavimentação em paralelepípedo para recuperação de vias urbanas no Município de Itabaianinha/Se.

A empresa no período de 02/01/2024 a 29/02/2024, realizou o serviço de mão de obra para execução de 1850m² de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em vias da área urbana da cidade de Itabaianinha/SE.

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.

Foto 01	Foto 02
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

Foto 07




Foto 08



Foto 09



Foto 10





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT

Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

