



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO
DE ITABAIANINHA – RUA MARIA FRANCISCA DE
SANTANA (TRECHO 2), RUA C E RUA A

EMPRESA: R2 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 44.040.383/0001-05

CONTRATO Nº: 223/2023

UNIDADE/ E/OU SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO Nº: 03/2023

PERÍODO: 01/12/2023 A 01/04/2024

Engº: Karina Santos
CREA nº 2717329242




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este relatório é referente ao contrato de nº 223/2023, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaianinha e a empresa R2 Engenharia LTDA, referente a execução das obras de pavimentação de vias públicas no município de Itabaianinha – Rua Maria Francisca de Santana (trecho 2), Rua C e Rua A.

O relatório foi elaborado baseado nas fiscalizações realizadas pela engenheira fiscal do contrato, Karina de Jesus Santos, durante o período de 01/12/2023 a 01/04/2024.

Durante o período mencionado, a empresa executou a pavimentação em paralelepípedo granítico da Maria Francisca de Santana, e os passeios da referida Rua e da Rua C, bem como, as sinalizações das ruas mencionadas e da Rua A.

Nas fotos abaixo é possível observar a evolução dos serviços executados referente ao contrato citado.

Foto 01	Foto 02
Rua Maria Francisca – Pavimentação em paralelepípedo granítico	Rua Maria Francisca – Pavimentação em paralelepípedo granítico
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Foto 03	Foto 04
Rua Maria Francisca - Pavimentação em paralelepípedo granítico, e passeio	Rua Maria Francisca - Passeio
	
Foto 05	Foto 06
Rua C - Pavimentação em paralelepípedo granítico, e passeio	Rua C - Pavimentação em paralelepípedo granítico, e passeio
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Foto 07	Foto 08
Rua C - Pavimentação em paralelepípedo granítico, e passeio	Rua C - Pavimentação em paralelepípedo granítico
	

Foto 09	Foto 10
Rua C - Pavimentação em paralelepípedo granítico	Rua C - Passeio
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Foto 07

Rua A - Sinalização



Foto 08

Rua Maria Francisca - Sinalização



Foto 09

Rua C - Sinalização



Foto 10

Rua Maria Francisca - Sinalização

